



Bases de Dados 2020/21

Projeto "Leilões Online"

Dev plan

Ana Beatriz Marques, 2018274233 Ana Mateus, 2018282874 Gonçalo Coelho, 2018265127





Distribuição de Tarefas

Semana nº	0	1	2	3	4	5	6	7
Tarefas	0	ı		3	4	3	0	,
	30 de março	12-18 abril	19-25 abril	26 abril -2 maio	3-9 maio	10-16 maio	17-23 maio	24-30 maio
Design da BD								
Registo de utilizadores								
Autenticação de utilizadores								
Criar um novo leilão								
Listar todos os leilões existentes								
Pesquisar leilões existentes								
Consultar detalhes de um leilão								
Listar todos os leilões em que o utilizador tenha atividade								
Efetuar uma licitação num leilão								
Editar propriedades de um leilão								
Escrever mensagem no mural de um leilão								
Entrega imediata de mensagens a utilizadores								
Notificação de licitação ultrapassada								
Cancelamento de leilão								
Banir utilizador								
Obter a estatística								
Término do leilão na data, hora e minuto marcados								
Tratamento de Conflitos								
Documento com manual de utilizador, manual de instalação e diagrama ER final								
Testes								





Carga Horária

Membro	Tempo (h)	Representação
Ana Beatriz Marques	25	
Ana Lúcia Mateus	25	
Gonçalo Coelho	30	
Todos	(tempo total) 80	